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Отчет администрации Старооскольского городского округа 
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: 
Установка спортивной площадки в селе Котово Старооскольского городского округа.

2. Фактическое место реализации проекта:
Белгородская область, город Старый Оскол, село Котово.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «22» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта). 

5. Общая стоимость реализованного проекта    2 596 719,23 рублей.

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: 
Обустройство спортивной площадки, общей площадью – 150 м2, с установкой на ней спортивного оборудования: СО 6.30 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.48 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.18 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 7.17 Двойной треугольник – 1шт., СО 7.09 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые – 1шт., СО 7.35 Турник воркаут 900, 1000 – 1 шт.
Обустройство наружного освещения, устройство тротуаров, устройство спортивной площадки с бесшовным полиуретановым покрытием, установка ограждения, озеленение.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.
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