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Отчет администрации Старооскольского городского округа 

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: 

Устройство тротуаров в РИЗ Сосенки города Старый Оскол.
2. Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ Сосенки.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.
4. Дата окончания реализации проекта: «19» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта). 
5. Общая стоимость реализованного проекта    16 457 267,14  рублей.
6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: 
Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси – 5173 кв.м., установка бортовых камней – 6679 м.п., озеленение территории - 6625,85 кв.м., установка дорожных знаков - 37 шт.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.
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